



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าวังตาล.....
ที่.....ชม.๕๘๖๐๑/๑๑๐๘.....วันที่.....๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....
เรื่อง.....รายงานการติดตามและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

๑.เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ ชม ๕๘๖๐๑/๑๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่องรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) และรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบท้าย

๓.กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติและมอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นางวิมลรัก ตนเชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐๐๖- ๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดซื้อที่ดิน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล ๒.เพื่อเป็นการเตรียมการรับรอง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่าง เพียงพอ ๓.เพื่อเป็นการรองรับภารกิจและ บุคลากรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ๔.เพื่อให้มีสถานที่ดำเนินกิจกรรม และมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับงานบริการ ประชาชนด้านต่างๆ	มีพื้นที่เพียงพอ สำหรับการบริการ	จัดซื้อที่ดิน ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒-๐๐๖- ๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนผู้เข้า ข่ายต้องชำระภาษี เพื่อจัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วนถูกต้อง	ยอดการจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ยอด ลูกหนี้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของผู้ที่อยู่ ในข่ายที่ต้องเสีย ภาษี	-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษี -ออกสำรวจข้อมูล ผู้ประกอบการ ๑๓ หมู่บ้าน ภายในตำบลท่าวังตาล

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐๐๑- ๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า วัด บ้านกลาง - ซอย ๑๖ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	๘๑๗,๕๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ระบายน้ำในพื้นที่	ประชาชนไม่มี น้ำท่วมขังร้อยละ ๑๐๐	กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพักรางระบายน้ำ จำนวน ๖ บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒-๐๐๑- ๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบริการจัดเก็บขยะ ในชุมชน	๖,๔๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขนและ กำจัดขยะตาม โครงการบริการ จัดเก็บขยะในชุมชน	ร้อยละ ๑๐๐ จัดเก็บขยะไม่ให้มี ขยะตกค้างใน พื้นที่ และจัดเก็บ ตรงตามวัน และ เวลาที่กำหนด	จัดเก็บขยะจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ในตำบล ท่าวังตาล

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒-๐๐๕- ๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์และ สืบสานประเพณีไทย	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกิจกรรม สืบสานและ อนุรักษ์ ประเพณีไทย	ประชาชนตำบล ท่าวังตาล

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จรัสสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐๐๕- ๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการอบรมให้ ความรู้โภชนาการ สำหรับเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ประกอบอาหารสำหรับเด็ก นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่า วังตาล มีความรู้ตามหลักโภชนาการ เช่น อาหารหลัก ๕ หมู่ การปรุงอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น	ร้อยละ ๙๐ ของ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ด้านโภชนาการ สำหรับเด็กปฐมวัย	ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ประกอบอาหารสำหรับ เด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล ท่าวังตาล

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....
ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...
วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๐๐๖-๐๑	โครงการจัดซื้อ ที่ดิน	๑.เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่า วังตาล ๒.เพื่อเป็นการเตรียมการรับรอง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่าง เพียงพอ ๓.เพื่อเป็นการรองรับภารกิจและ บุคลากรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ๔.เพื่อให้มีสถานที่ดำเนินกิจกรรม และมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับงาน บริการประชาชนด้านต่างๆ	นางอำภา พันธุ์รัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ	๑.ไม่สามารถจัดหา ที่ดินที่มีความ เหมาะสม ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญเรื่องการ จัดซื้อที่ดิน	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☒ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๓	๑๒	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จรัสสวัสดิ์.....
ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...
วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒-๐๐๖-๐๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ รายได้	เพื่อเพิ่มช่องทาง ในการติดต่อและ เพื่อสร้างความ เข้าใจแก่ผู้นำ ท้องถิ่นชุมชน ประชาชน หรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องใน การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ได้อย่าง ครบถ้วนถูกต้อง	นางสาว สุภาพร แก้วดวง ตำแหน่ง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ชำนาญการ	๑.ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องใน การชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขาด ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับการชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ๒.ผู้เสียภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ สามารถเข้าถึง Social Media ๓.ขาดความเชื่อมั่นในระบบ ชำระแบบออนไลน์ ๔.การชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่เป็น เป้าหมายที่กำหนด	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks) ☒ (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๔	๘	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑-๐๐๑-๐๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก หน้าวัดบ้าน กลาง - ซอย ๑๖ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา การระบายน้ำ ในพื้นที่	นายณัฐพล สุทธศิลป์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑. ผู้รับจ้างไม่ ปฏิบัติงานตามสัญญา เช่น เข้างานล่าช้า ส่งแผนการดำเนินงาน ล่าช้า ส่งมอบงาน ล่าช้า ๒. การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบรูป รายการ	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ☒ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๕	๒๐	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลด ความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จรัสสวัสดิ์.....
ตำแหน่ง....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...
วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒-๐๐๑-๐๕	โครงการ บริการจัดเก็บ ขยะในชุมชน	จ้างเหมาเอกชน จัดเก็บ ขนและ กำจัดขยะตาม โครงการบริการ จัดเก็บขยะใน ชุมชน	นางกัลยาณี อุปราสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. ผู้รับจ้างจัดเก็บ ขยะไม่หมดทำให้ ขยะตกค้างใน พื้นที่ ๒. ผู้รับจ้างจัดเก็บ ขยะไม่ตรงตามวัน และเวลาที่กำหนด	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร (Reputational Risks)	๕	๕	๒๕	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒-๐๐๕-๐๔	โครงการ อนุรักษ์และสืบ สานประเพณี ลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์ และสืบสาน ประเพณีไทย	นางสาววรพร ธาวงค์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	ประชาชนไม่ ให้ความสำคัญใน การเข้าร่วม โครงการ	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๑	๒	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....
ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...
วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๐๐๕-๐๔	โครงการอบรม ให้ความรู้ โภชนาการ สำหรับเด็ก ปฐมวัย	เพื่อให้ครู ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ประกอบอาหาร สำหรับเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบล ท่าวังตาล มีความรู้ตามหลัก โภชนาการ เช่น อาหาร หลัก ๕ หมู่ การปรุง อาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น	นางชนกานต์ กาสมศักดิ์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วม การอบรมไม่ได้นำ ความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติ หรือปรับใช้ครบ ๑๐๐%	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๑	๒	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๐๐๖-๐๑	โครงการจัดซื้อที่ดิน	๑.ไม่สามารถจัดหา ที่ดินที่มีความ เหมาะสม ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มี ความเชี่ยวชาญเรื่อง การจัดซื้อที่ดิน	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	นางอำภา พันธุ์รัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัด ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ได้ ขอคำปรึกษาจาก หน่วยงานภาครัฐเช่น คลังจังหวัดและกรม ส่งเสริมฯ	มีพื้นที่เพียงพอ สำหรับการ บริการ	มีนาคม- กันยายน ๒๕๖๘	แผนและรายงาน การจัดซื้อจัดจ้าง

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒-๐๐๖-๐๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	๑.ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการ ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ ขาดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ เกี่ยวกับการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ๒.ผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึง Social Media ๓.ขาดความเชื่อมั่นในระบบชำระ แบบออนไลน์ ๔.การชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่เป็น เป้าหมายที่กำหนด	☐ (๑) การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	นางสาวสุภาพร แก้วดวง ตำแหน่ง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ชำนาญการ	๑.เพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ๒.มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ ความ เข้าใจ เป็นรายบุคคล ๓.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น พับ โบว์ชัวร์ สรุปสาระสำคัญต่าง ๆ ๔.การออกจุดให้บริการ บอก สถานที่ ในการชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม ๕.สร้างความน่าเชื่อถือในการใช้ งาน การติดต่อผ่านระบบออนไลน์	ยอดการ จัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ยอด ลูกหนี้ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ของผู้ที่อยู่ใน ข่ายที่ต้อง เสียภาษี	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	-มีการประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม -มีการแจ้งเป็นหนังสือ แจ้งเตือนติดตามทวง ถาม การค้างชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ -เปรียบเทียบผลการ ดำเนินการจากปีที่ผ่านมา -ปัญหาในการชำระ ภาษีและค่าธรรมเนียม ลดน้อยลง

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จรัสสวัสดิ์.....
ตำแหน่ง....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...
วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๐๐๑-๐๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดบ้านกลาง - ซอย ๑๖ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	๑. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานตาม สัญญา เช่น เข้างานล่าช้า ส่งแผนการดำเนินงานล่าช้า ส่งมอบงานล่าช้า ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการ	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	นายณัฐพล สุทธศิลป์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑. ประสาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุให้เร่งรัด ผู้รับจ้าง ๒. มอบหมายและกำกับ ให้ผู้ควบคุมงานให้ติดตาม และประสานกับ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ๓. มอบหมายให้ ผู้ควบคุมงานให้จัดทำ รายงานประจำวัน โดยรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ และผู้บังคับบัญชา ทราบทุก ๆ สัปดาห์	ประชาชน ไม่มีน้ำท่วม ขังร้อยละ ๑๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	- ตรวจสอบติดตาม รายงานผลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้ควบคุมงานทุก ๆ สัปดาห์ และแจ้งผู้บริหาร ทราบทุกครั้ง

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒-๐๐๑-๐๕	โครงการบริการ จัดเก็บขยะใน ชุมชน	๑. ผู้รับจ้าง จัดเก็บขยะไม่ หมดทำให้ขยะ ตกค้างในพื้นที่ ๒. ผู้รับจ้าง จัดเก็บขยะไม่ ตรงตามวัน และ เวลาที่กำหนด	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	นางกัลยาณี อุปราสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. กำชับให้คกก.ตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บ ขยะ อย่างต่อเนื่อง ๒. กำชับให้คกก.ตรวจรับพัสดุ ประสานผู้รับจ้างให้จัดเก็บขยะ ทั้งหมด	ร้อยละ ๑๐๐ จัดเก็บขยะไม่ให้ มีขยะตกค้างใน พื้นที่ และ จัดเก็บตรงตาม วัน และเวลาที่ กำหนด	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	สอบถามคกก.ตรวจ รับพัสดุและสรุปผล การตรวจสอบให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ...นายธรรมนูญ.....จารุสวัสดิ์.....
ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...
วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒-๐๐๕-๐๔	โครงการอนุรักษ์ และ สืบสานประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญใน การ เข้าร่วม โครงการ	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลด ความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	นางสาวราพร ธาวงค์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	๑. ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนและ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ๒. มีกิจกรรมการแสดง/สาธิต ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเพื่อ กระตุ้นความสนใจของประชาชน	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วม โครงการ ได้ร่วมกิจกรรม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีไทย	เมษายน ๒๕๖๘	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินผล โครงการ สรุปปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้ง เสนอแนะแนว ทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าวังตาล

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๐๐๕-๐๔	โครงการอบรมให้ ความรู้โภชนาการ สำหรับเด็กปฐมวัย	ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วม การอบรมไม่ได้นำ ความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติ หรือปรับใช้ครบ ๑๐๐%	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลด ความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	นางชนกานต์ กาสมศักดิ์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	๑. กำชับผู้ปกครองให้ เรียนรู้และเลือกอาหารที่ เหมาะสมตามวัยและ เน้นย้ำในเรื่องอาหาร หลัก ๕ หมู่ ๒. มีการติดตามและ ประเมินผล ทุกเดือน	ร้อยละ ๙๐ ของ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการมี ความรู้ด้าน โภชนาการ สำหรับ เด็กปฐมวัย	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๘	๑. มีการจัดทำ แบบสอบถาม ติดตาม การนำความรู้ ด้านโภชนาการ ไปใช้ ๒. ประเมิน พัฒนาการเด็ก ทุกเดือน และ รายงานผล ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๗.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑-๐๐๖-๐๑	โครงการจัดซื้อที่ดิน	๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ได้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐเช่น คลังจังหวัดและกรมส่งเสริมฯ	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๘	นางอำภา พันธุ์รัตน์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	๑.เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.เจ้าหน้าที่ได้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐเช่น คลังจังหวัดและกรมส่งเสริมฯ	๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒.เจ้าหน้าที่ได้ขอคำปรึกษาทางวาจา	๑๐๐	๑.คกก.พิจารณาผลฯได้เสนอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียว ๒.ผู้เสนอราคาไม่มีความรู้ของการเสนอขายที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุได้ให้ความรู้ตามระเบียบพัสดุแก่ผู้เสนอขาย

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....
ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...
วันที่....๓.....เดือน..พฤศจิกายน....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๐๐๖- ๐๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	๑.เพิ่มช่องทางการติดต่อ ๒.ประชาสัมพันธ์วิธีการ และขั้นตอน ๓.สร้างความรู้ ความ เข้าใจต่อผู้นำท้องถิ่น ชุมชนต่อวิธีการ ขั้นตอน ในการเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อ จัดการความเสี่ยงด้าน ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	นางสาวสุภาพร แก้วดวง ตำแหน่ง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ชำนาญการ	สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจจนสามารถ จูงใจและเชิญชวนให้ ผู้ประกอบการ ประชาชน ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีให้เกิดการ ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมอย่างเต็ม ใจ มีทัศนคติต่อการ ชำระค่าภาษี	สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๔๐%	ปัญหา ๑.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี และค่าธรรมเนียมราย ใหม่ ยังขาดความ เข้าใจในหน้าที่การ ชำระค่าภาษี และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ วิธีแก้ ๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์วิธี ขั้นตอน การชำระ ค่าภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ทราบ

ลายมือชื่อ นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑-๐๐๑-๐๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดบ้านกลาง - ซอย ๑๖ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	๑. ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เร่งรัดผู้รับจ้าง ๒. มอบหมายและกำชับให้ผู้ควบคุมงานให้ติดตามและประสานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. มอบหมายให้ผู้ควบคุมงานให้จัดทำรายงานประจำวันโดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๆ สัปดาห์	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	นายณัฐพล สุทธิศิลป์ ผู้อำนวยการกองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง ๒. ผู้ควบคุมงานได้ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจัดทำรายงานประจำวันให้ทราบทุก ๆ สัปดาห์	๑. หนังสือส่งให้ผู้รับจ้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีรายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน	๒๐	-

ลายมือชื่อ.....นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง.....

วันที่....๓.....เดือน..พฤศจิกายน....พ.ศ.....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๐๐๑- ๐๕	โครงการบริการจัดเก็บ ขยะในชุมชน	๑. กำชับให้คกก.ตรวจรับ พัสดุ ดำเนินการสุ่มตรวจ และตรวจสอบการชั่ง น้ำหนัก อย่างต่อเนื่อง ๒. กำชับให้ คกก.ตรวจ รับพัสดุประสานผู้รับจ้าง ให้จัดเก็บขยะทั้งหมด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	นายศิริวัฒน์ กองริมน นักวิชาการ สาธารณสุข รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑. คกก.ตรวจรับพัสดุ ได้รายงานการสุ่มตรวจ และตรวจสอบการชั่ง น้ำหนัก ปรากฏว่าการ ชั่งน้ำหนักได้ถูกต้อง และเครื่องชั่งน้ำหนักได้ มาตรฐาน ๒. ยังพบขยะตกค้าง สาเหตุ จากประชาชน นำขยะมาทิ้งไม่ตรง วันที่กำหนด	ใบชั่งน้ำหนักขยะ มูลฝอย	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....
ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...
วันที่...๓...เดือน..พฤศจิกายน...พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๒-๐๐๕- ๐๔	โครงการอนุรักษ์และสืบ สานประเพณีลอยกระทง	๑. ขอความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการ ๒. มีกิจกรรมการแสดง/ สาธิตศิลปวัฒนธรรม ที่หลากหลาย เพื่อให้ทุก กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรม และเพื่อ กระตุ้น ความสนใจของประชาชน	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	นางสาววรพร ธาวงค์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	พบว่า ๑. ผู้นำชุมชนให้ ความร่วมมือในการ ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการ ๒. ประชาชนให้ ความสนใจ และเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ ภายใน งานเพิ่มมากขึ้น	- หนังสือ ประชาสัมพันธ์เชิญ เข้าร่วมกิจกรรมฯ - ภาพถ่ายกิจกรรม - ใบลงทะเบียน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ได้ร่วม กิจกรรม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีไทย	-

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จรัสสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่....๓....เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๐๐๕- ๐๔	โครงการอบรมให้ความรู้ โภชนาการสำหรับเด็ก ปฐมวัย	๑. กำชับผู้ปกครองให้ เรียนรู้และเลือกอาหารที่ เหมาะสมตามวัยและเน้น ย้ำในเรื่องอาหารหลัก ๕ หมู่ ๒. มีการติดตามและ ประเมินผลทุกเดือน	๘ มิถุนายน ๒๕๖๘	นางชนกานต์ กาสมศักดิ์ ผู้ดูแลเด็ก	พบว่าผู้ปกครอง มีการเลือกอาหาร ที่เหมาะสมกับวัย และ ครบหลัก ๕ หมู่ ให้กับเด็ก นักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ เด็กมีการเจริญเติบโต ทางร่างกายและมีลักษณะ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของแต่ละวัย	- แบบประเมิน/ ติดตาม กราฟแสดง น้ำหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงของเด็ก อายุ ๒-๕ ปี	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ด้าน โภชนาการ สำหรับ เด็กปฐมวัย	-

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จรัสสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่...๓...เดือน..พฤศจิกายน.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๐๐๖- ๐๑	โครงการ การจัดซื้อ ที่ดิน	๑. ไม่ สามารถ จัดหาที่ดิน ที่มีความ เหมาะสม ๒. เจ้าหน้าที่ ไม่มีความ เชี่ยวชาญ เรื่องการ จัดซื้อที่ดิน	๔	๓	๑๒	๑. ก้าขบให้ เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง งว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ก้าขบให้ เจ้าหน้าที่ได้ขอ คำปรึกษาจาก หน่วยงาน ภาครัฐเช่น คลัง จังหวัดและกรม ส่งเสริมฯ	๑. เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เจ้าหน้าที่ได้ ขอคำปรึกษา จากหน่วยงาน ภาครัฐเช่น คลังจังหวัดและ กรมส่งเสริมฯ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จรัสสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.....๓.....เดือน..พฤศจิกายน.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑- ๐๐๖- ๐๒	โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บ รายได้	๑.ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการชำระ ภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ๒.ผู้เสียภาษีบาง รายไม่สามารถ เข้าถึง social media เช่น การ ชำระภาษีผ่าน QR Code การชำระ ภาษีโอนผ่าน ธนาคาร ๓.ประชาชนขาด ความเชื่อมั่นในการ ชำระภาษีในระบบ ออนไลน์ ๔.การชำระภาษีไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๒	๔	๘	๑.เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ๒.มีการลงพื้นที่ให้ ความรู้ ความเข้าใจเป็น รายบุคคล ๓.จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สรุปสาระสำคัญต่าง ๆ ๔.มีการออกให้บริการ บอกสถานที่ ในการรับ ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ๕.สร้างความน่าเชื่อถือ ในการใช้งานการติดต่อ ผ่านระบบออนไลน์	๑.เกิดการรับรู้เพราะ เข้าใจในวิธีการ บทยาทหน้าที่ เกี่ยวกับชำระภาษี และค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ มากขึ้น ๒.สามารถเข้าถึงผู้ ชำระภาษีได้ หลากหลายช่องทาง ตามความสะดวกหรือ ความต้องการของผู้ ชำระภาษี ๓.สามารถสร้างความ น่าเชื่อถือในการ ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ ๔.เกิดการชำระภาษี ด้วยความสมัครใจ เข้าใจและให้ความ ร่วมมือ	๒	๓	๖	ลดลง	-	√		-

ลายมือชื่อ นายธรรมนูญ จารุสวัสดิ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๐๐๑-๐๓	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดบ้านกลาง - ซอย ๑๖ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	๑. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา เช่น เข้างานล่าช้า ส่งแผนการดำเนินงานล่าช้า ส่งมอบงานล่าช้า ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	๔	๕	๒๐	๑. ประสานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้เร่งรัดผู้รับจ้าง ๒. มอบหมายและกำกับให้ผู้ควบคุมงานให้ติดตามและประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ๓. มอบหมายให้ผู้ควบคุมงานให้จัดทำรายงานประจำวันโดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๆ สัปดาห์	๑. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง ๒. ผู้ควบคุมงานได้ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุโดยจัดทำรายงานประจำวันให้ทราบทุก ๆ สัปดาห์	๒	๒	๔	-	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์.....
ตำแหน่ง....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง.....
วันที่.....๓.....เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ.....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๐๐๑-๐๕	โครงการ บริการ จัดเก็บ ขยะใน ชุมชน	๑.การขัง น้ำหนักที่ เครื่อง น้ำหนัก จนท.ผู้ ควบคุมอาจ ได้รับผล ประโยชน์ จากการขัง ๒.ผู้รับจ้าง จัดเก็บขยะ ไม่หมดทำ ให้ขยะ ตกค้าง	๕	๕	๒๕	๑.กำชับให้คกก. ตรวจรับพัสดุ ดำเนินการสุ่มตรวจ และตรวจสอบการ ขังน้ำหนัก อย่าง ต่อเนื่อง ๒.กำชับให้คกก. ตรวจรับพัสดุ ประสานผู้รับจ้างให้ จัดเก็บขยะทั้งหมด	๑.พบว่าคกก.ตรวจ รับพัสดุได้รายงาน การสุ่มตรวจและ ตรวจสอบการขัง น้ำหนัก ปรากฏว่า การขังน้ำหนักได้ ถูกต้องและเครื่อง ชั่งน้ำหนักได้ มาตรฐาน ๒. ยัง พ บ ข ยะ ตกค้าง สวเหตุ จาก ประชาชนนำขยะ มาทิ้งไม่ตรงวันที่ กำหนด	๓	๓	๙	ลดลง	-	√		-

ลายมือชื่อ.....นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่...๓...เดือน..พฤศจิกายน.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒- ๐๐๕- ๐๔	โครงการ อนุรักษ์ และ สืบสาน ประเพณี ลอย กระทง	ประชาชน ไม่ให้ความสำคัญ ในการ เข้าร่วม โครงการ	๒	๑	๒	๑. ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการ ๒. มีกิจกรรม การแสดง/สาธิต ศิลปวัฒนธรรม ที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรม และเพื่อกระตุ้น ความสนใจ ของประชาชน	พบว่า ๑. ผู้นำชุมชนให้ ความร่วมมือในการ ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนและ ประชาชน เข้าร่วมโครงการ ๒.ประชาชนให้ ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานเพิ่มมากขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		-

ลายมือชื่อ...นายธรรมนูญ.....จรัสสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่.. ๓....เดือน..พฤศจิกายน.....พ.ศ....๒๕๖๘.....

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑- ๐๐๕-๐๔	โครงการ อบรม ให้ความรู้ โภชนา การ สำหรับ เด็ก ปฐมวัย	ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วม การอบรม ไม่ได้นำ ความรู้ ที่ได้รับไป ปฏิบัติ หรือปรับใช้ ครบ ๑๐๐%	๒	๑	๒	๑. กำชับ ผู้ปกครองให้ เรียนรู้และ เลือกอาหารที่ เหมาะสมตาม วัยและเน้นย้ำ ในเรื่องอาหาร หลัก ๕ หมู่ ๒. มีการ ติดตามและ ประเมินผล ทุกเดือน	พบว่าผู้ปกครอง มีการเลือก อาหารที่ เหมาะสมกับวัย และครบหลัก ๕ หมู่ ให้กับเด็ก นักเรียน เพิ่มมากขึ้น ทำให้เด็กมีการ เจริญเติบโต ทางร่างกายและ มีลักษณะเป็นไป ตามเกณฑ์ มาตรฐานของแต่ ละวัย	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ...นายธรรมรัฐ.....จารุสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง....ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง...

วันที่...๓.....เดือน..พฤศจิกายน.....พ.ศ....๒๕๖๘.....